資料１

今後の計画策定スケジュール（予定）

委員改選

R6年12月1日

R7年1月9日

「第128回京都市消費生活審議会」
【内容】
〇現状分析・課題整理

R7年5月9日

「第129回京都市消費生活審議会」
【内容】
〇市長からの諮問
〇次期基本計画（骨子案）に係る意見聴取

R7年7～8月頃

「第130回京都市消費生活審議会」
【内容】
〇次期基本計画の素案（案）に係る意見聴取

R7年9～10月頃

「第131回京都市消費生活審議会」
【内容】
〇次期基本計画の素案及びパブリックコメントの実施について
〇個別施策及び重点取組（案）の設定について

R７年11月頃

パブリックコメントの実施（市民意見の募集）

R7年12月～
R8年1月頃

「第132回京都市消費生活審議会」
【内容】
〇パブリックコメントにおける市民意見の取りまとめ報告
〇答申案に係る協議

R8年2月以降

京都市長への答申

計画策定、報道発表

審議会
第25期
委員